

# MONTMORENCY

## se développe



### Acceptation des travaux par l'architecte

L'architecte Christian Bisson du consortium d'architectes Bisson Fortin Labbé Leclerc a procédé ce lundi 22 novembre 2010 à une inspection du nouveau bâtiment du Collège. Les travaux de l'entrepreneur ont ainsi été acceptés conditionnellement à certains correctifs. La garantie des travaux de l'entrepreneur débute à cette date.

### Comité de suivi agrandissement - réaménagement

La première rencontre du Comité de suivi agrandissement et réaménagement s'est tenue le 18 novembre dernier. Ce comité a été créé à la suite d'une lettre cosignée par le SEECM, la FEESP, le SPGQ et l'AGEM et déposée au conseil d'administration du Collège du 29 septembre 2010. Siègent à ce comité les trois syndicats ainsi que la Direction des ressources matérielles, la Direction des études et la Direction des ressources humaines. Un représentant de l'AGEM sera invité à se joindre à la prochaine réunion prévue le 9 décembre prochain.

Le mandat de ce comité consiste à échanger sur les problèmes liés aux chantiers en cours et futurs et à discuter de solutions en vue de favoriser l'adoption de mesures qui perturbent le moins possible les conditions d'apprentissage des étudiants et de travail pour les membres du personnel. Il est entendu que le mandat de ce comité n'est pas de se substituer aux comités de relations de travail ni au comité de santé-sécurité du Collège.

### Hall de l'agrandissement, mezzanine et escaliers

Le revêtement du plancher du hall de l'agrandissement en linoléum et les céramiques des vestibules nord et sud sont installés. D'ici le 3 décembre 2010, les grilles gratte-pieds seront en place dans les entrées.

La rampe en acier inoxydable de la mezzanine est maintenant fixée. Le confinement de la mezzanine a pris fin. Des panneaux de contreplaqué ont cependant été insérés entre les poteaux de cette rampe en attendant la livraison d'ici la mi-janvier 2011 des partitions en verre trempé faites sur mesure.

La finition des marches des escaliers en granit et des paliers en céramique est en cours et devrait être complétée d'ici la fin novembre 2010.



Les conduites d'évacuation des hottes dans le nouveau secteur de Techniques de diététique



À gauche, la passerelle du 3<sup>e</sup> étage est maintenant accessible



À droite, la chambre froide



Les immenses hottes du département de Techniques de diététique en attente de leur installation



En haut, le nouveau parement métallique extérieur  
En bas, la préparation des bordures et trottoirs

### Fin de la zone de confinement au 3<sup>e</sup> étage

La passerelle du 3<sup>e</sup> étage est accessible à toute la communauté depuis ce matin ainsi que le 3<sup>e</sup> étage de l'agrandissement. Les aimants électromécaniques des portes-coupe-feu sont opérationnels. De nouveaux casiers pour la communauté étudiante seront disponibles à cet étage ainsi que des toilettes. Des travaux de finition se poursuivent dans certains locaux ainsi que des correctifs aux déficiences identifiées.

### Finition et rodage des locaux livrés

Des travaux de finition seront également exécutés dans certains locaux du rez-de-chaussée, du sous-sol, du 2<sup>e</sup> et du 3<sup>e</sup> dans les prochains jours. Pendant le mois de décembre, la Direction des ressources matérielles procédera à la vérification des divers systèmes et locaux livrés par l'entrepreneur et au balancement des systèmes de ventilation en vue d'une livraison pour utilisation des locaux au début janvier 2011 par les départements et services concernés.

### Les zones de confinement en cours

Des travaux se poursuivent dans le corridor du rez-de-chaussée reliant l'agrandissement au corridor du Service des affaires étudiantes et des services à la communauté en vue de l'installation de l'œuvre d'art de Roberto Pellegrinuzzi à la mi-janvier. La fenestration du corridor est maintenant réalisée.

### Département de Techniques de diététique

Les travaux avancent dans le département de Techniques de diététique. La chambre froide, les portes d'acier et le gypse des murs des nouveaux laboratoires sont en place. Les travaux de céramique sont en cours alors que l'installation des nouvelles hottes actuellement entreposées dans le hall de l'agrandissement est prévue pour cette semaine. Les tuiles acoustiques suspendues au plafond, la peinture, la quincaillerie et le revêtement des planchers seront installés d'ici le 3 décembre 2010.

### Revêtement extérieur

Le parement métallique du bâtiment se poursuit. Les panneaux gris seront complètement installés d'ici la fin de la semaine. Quant aux panneaux noirs, ils seront en place au plus tard le 10 janvier 2011.

### Excavation, asphaltage et bordure

Les ouvriers s'affairent à la préparation des travaux d'asphaltage autour de l'agrandissement. La canalisation électrique et les raccordements des lampadaires ainsi que les bordures, les trottoirs et le massif en béton sont réalisés. L'asphaltage des accès automobiles sera réalisé d'ici le 3 décembre 2010 alors que l'aménagement paysager attendra le retour du printemps.

### Stationnement et vestiaire sportif du terrain de soccer-football

La guérite du stationnement du boulevard du Souvenir est temporairement déménagée. Les travaux d'asphaltage du stationnement près de la résidence vont débiter au début du mois de décembre 2010. Enfin, les travaux de fondation du vestiaire sportif débiteront cette semaine.

