

MONTMORENCY se développe

Fin des travaux du Lot II-A

Depuis le 5 octobre 2011, les membres de l'équipe du Secteur animation étudiante ont déménagé au B-1402. Tous les travaux prévus au Lot II-A sont maintenant exécutés. À noter que les déficiences ont été identifiées et doivent être corrigées dans les prochaines semaines.

Construction de la serre double

Profitant de la température clémente, la firme Procova inc. a érigé la structure de la serre double à l'arrière du Collège. La semaine dernière, les ouvriers ont commencé à installer le recouvrement rigide en polycarbonate sur le mur nord de la serre. Les étudiants du programme d'études *Paysage et commercialisation en horticulture ornementale* pourront bénéficier de cette nouvelle installation à compter de la session d'hiver 2012.

Prochaine phase du réaménagement

Le 26 octobre 2011, le conseil d'administration du Collège a accordé le contrat de la réalisation du Lot II-B au plus bas soumissionnaire, soit l'entrepreneur Construction Socam Ltée pour un montant de 5 417 000 \$. Cette phase de travaux comprend le réaménagement des laboratoires de chimie et de biologie, les bureaux pour le personnel de ces deux départements, ainsi que le réaménagement de la bibliothèque et de la zone laissée vacante à la suite du déménagement de l'équipe de la Direction des affaires étudiantes et à la communauté. Ce chantier se déroulera du mois de novembre 2011 à la mi-mai 2012. Les travaux plus silencieux se réaliseront de jour, alors que les travaux bruyants se réaliseront en soirée et de nuit. De nouveaux murs de confinement seront dressés à la bibliothèque et à proximité de l'agora et de la murale dans les prochains jours.



La nouvelle salle multifonctionnelle destinée aux étudiants ayant des besoins particuliers est une installation appréciée par ses utilisateurs.



La livraison des toilettes du rez-de-chaussée du Bloc C a été retardée de plusieurs semaines. Les miroirs et distributeurs de savon seront installés prochainement.



D'ici fin novembre, la serre de 72 pieds de long par 56 pieds de large sera complétée.



1- Les murs de la serre sont en polycarbonate. 2- Des panneaux ouvrants installés sur le toit assureront la ventilation de la serre pendant la période estivale. 3- Les ouvriers préparent la structure de la serre pour recevoir le recouvrement rigide.

Le projet de la bibliothèque

Le réaménagement de la bibliothèque comprend le déplacement de la porte d'entrée, l'agrandissement du comptoir de prêts, les retombées de plafond pour atténuer le bruit, le remplacement des isoloirs, l'amélioration de l'apparence des étagères de livres, une salle polyvalente, deux matériauthèques (une pour *Techniques d'éducation à l'enfance*, l'autre pour *Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment*), le choix de nouvelles couleurs de murs (vert et gris) et de nouveaux revêtements de plancher.

Les travaux de réaménagement de la bibliothèque s'effectueront en soirée. La bibliothèque restera ouverte pendant toute la durée du chantier. En raison du bruit occasionné par les travaux de soirée, particulièrement les travaux liés à la réfection des systèmes mécaniques et de la plomberie réalisés dans le plafond, les usagers de la bibliothèque auront accès aux services habituels d'emprunts et d'aide à la recherche. Toutefois, ils seront invités à s'installer à l'extérieur de la bibliothèque dans les aires de socialisation pour faire leurs travaux et leurs lectures.

Il est prévu que ce réaménagement s'effectuera par phase. Les zones de travaux seront délimitées par des murs de confinement qui se déplaceront au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ainsi, une fois que les travaux auront été effectués dans une zone, une nouvelle zone sera confinée pour la poursuite du chantier, jusqu'à ce que l'ensemble de la bibliothèque soit réaménagé à la mi-mai 2012.

Un avant-goût du Lot III-A

La période estivale 2012 sera consacrée à la réalisation du Lot III-A dont fait partie l'entrée numéro 1. En rappel à l'agrandissement 2011, cet accès sera grandement fenestré et améliorera la signalétique extérieure du Collège.

À la suite des travaux de mise aux normes environnementales du réservoir souterrain de diésel réalisés l'an dernier, les étudiants et professeurs du programme *Paysage et commercialisation en horticulture ornementale* refont la conception du jardin près de la garderie.



1 - La nouvelle entrée de la bibliothèque sera déplacée face au laboratoire informatique B-2315.

2 - Une vue en perspective de la future salle des périodiques.

3 - La circulation à l'entrée numéro 1 sera facilitée par des portes supplémentaires, soit quatre portes au lieu d'une seule.

4 - Afin de faciliter la circulation, l'entrée numéro 1 sera agrandie à l'été 2012 telle que présentée sur cette perspective.

