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Des nouvelles des travaux en cours au College Montmorency

Agrandissement et géothermie

Le Groupe Aecon Québec ltée a terminé le
forage des seize puits de géothermie, sans
cette fois-ci rencontrer de gaz des marais. Le
chantier de construction respecte I'échéancier
prévu et la livraison provisoire du nouveau
batiment est toujours envisagée pour le

1er 300t 2010. Le directeur des ressources
matérielles, M. Serge Patry, précise toute-
fois qu'il y aura une cohabitation entre
I'entrepreneur général et les usagers au
début du mois d’aodt pour calibrer le systeme
de ventilation et installer de I'ameublement.

Terrain extérieur synthétique

Les travaux d’aménagement du nouveau ter-
rain extérieur synthétique débuteront en sep-
tembre. Le terrain respectera les normes des
fédérations de soccer et de football et com-
prendra également une piste d’athlétisme en
poussiere de pierre, comptant deux corridors
de 400 metres et quatre corridors de

100 metres. Les travaux se poursuivront
jusqu’a la fin novembre.

économiseurs d’eau. Les
nouveaux vestiaires sportifs
du College seront livrés a la
rentrée scolaire.

Technologies de I'information

Le service des Ressources matérielles procede
actuellement au réaménagement des locaux
du Service des technologies de I'information
afin de centraliser I'ensemble de son person-
nel au méme endroit et d’offrir un service a la
clientele, par le biais d’'un nouveau comptoir

Entrée du stationnement du boulevard du
Souvenir

Afin de réaliser les travaux du nouveau terrain
extérieur synthétique, le College doit recon-

figurer I'entrée du stationnement Nord, situé ' ouvert aux membres du personnel ainsi qu'a
du coté du boulevard du Souvenir. Les travaux la population étudiante. En effet, le Centre de
comprendront notamment 'élargissement et le déplacement soutien informatique vous accueillera maintenant au B-3432 et le
de |'entrée pour créer |’espace nécessaire au nouveau terrain Centre d'apprentissage indiVidUEl, ala diSpOSition des étUdiantS,
extérieur synthétique. déménagera dans le local adjacent, au B-3300, tout en voyant

sa taille passer de 26 a 39 postes. Ce regroupement ne touche
cependant pas le comptoir de prét audiovisuel qui demeure au

Vestiaires sportifs S \ premier étage a proximité de I'ascenseur. De plus, le College offre
Le College procede actuellement 3 la rénovation complete de une cure de rajeunissement, totale ou partielle a cing autres labo-
ses vestiaires sportifs. Grace a la nouvelle configuration, les usa- ratoires informatiques.

Suite au verso »

gers profiteront de locaux neufs munis notamment de dispositifs



Acquisition d’une ceuvre

Le College a procédé a la sélection de I'ceuvre
Constellations de |'artiste montréalais Roberto Pellegrinuzzi,
via le programme Intégration de I'architecture. Faisant le
lien entre le passé et le présent, la murale photographique
composée d'une multitude de fragments sera installée au
rez-de-chaussée de I'entrée principale du nouveau batiment

en novembre 2010.

Le comité de sélection était com-
posé de sept personnes nommeées
par le College Montmorency et

par le ministere de la Culture, des
Communications et de la Condition
féminine (MCCCF). Il sagissait de :
M. Serge Patry, directeur du Service
des ressources matérielles, College
Montmorency ;

MMe France Lamarche, représentante
des usagers, College Montmorency ;

M. Michel Huard, observateur et pro-
fesseur en Techniques de muséologie,
College Montmorency ;

M. Eric Labbé, architecte, Bisson Fortin
Labbé Leclerc architectes en consor-
tium ;

MmMe Lycette Bouchard, chargée de
projet, MCCCF ;

MmMe |ouise Viger, présidente du comi-
té, ancienne professeure du College et
spécialiste en arts visuels, MCCCF ;

Mme Sylvie Lacerte, spécialiste en arts
visuels, MCCCF.

Travaux d’été au College
Montmorency

En plus des travaux énumérés
ci-dessus, le College entreprendra
d’autres actions destinées a améliorer
la qualité de vie des étudiants et des
membres

du personnel. Il s"agit de:

I"ajout de locaux destinés aux travaux
d’équipe des étudiants a la biblio-
theque;

la peinture de la palestre;

le vernissage des planchers des plateaux
sportifs et de la salle de danse;

le départ des roulottes arrivées au printemps qui créeront

ornementale;

incendie;

Photo du bas : le site du Mondial Choral Loto-Québec dans le
stationnement du Collége Montmorency.

de I'espace pour accueillir I'arrivée des serres triples du
programme Paysage et commercialisation en horticulture

la création d’un site d’entrainement aéroportuaire et
d’effondrement de tranchées au Complexe de sécurité

la mise aux normes du réser-
voir de diesel et le démantéle-
ment du réservoir souterrain de
mazout;

le remplacement de la généra-
trice;

la solidification du plafond de la
mezzanine a la piscine.

Perturbations

En lien avec une coupure
d’électricité planifiée par Hydro-
Québec, le College a connu
dernierement deux interruptions
de services. La premiére touchait
le réseau informatique et la
deuxieme, le systeme télépho-
nique. Plusieurs usagers

ont également éprouvé des
difficultés avec le site Web du
College ces derniers jours. Le
College travaille a enrayer ces
pannes et rappelle que bien
que certains chantiers en cours
seront terminés a la rentrée
scolaire, d"autres se poursui-
vront jusqu’a la fin du mois de
novembre 2010. La direction
du Collége remercie sincére-
ment de leur compréhension
toutes les personnes qui ont
été ou seront perturbées

par les désagréments de ces
chantiers et souhaite a toute
la communauté montmorenci-
enne un bon été.
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