

Action	Sous-comité	Projet et étapes	Porteur de dossier	Échéancier												Reddition de compte	
				Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Suivis	Bilan final			
1-Réviser de l'actuelle politique environnementale du Collège																	
1.4	Politique de DD	Déterminer un échéancier de travail et la consultation organisée par le CACE	Sous-comité, secrétariat général												Fait		
		Présentation de la démarche de consultation à la Régie	Yves Carignan	28											Fait		
		Présentation de la démarche suggérée au CACE	Sous-comité	29											Fait		
		Informers les différentes instances de cette démarche de consultation (Commission des études, syndicats et associations du Collège, Assemblée des coordonnateurs, etc.).	Sous-comité, direction des RH												Pas besoin car consultation au sein du CACE		
		Développer les questions qui seront posées aux différentes instances	Sous-comité												Fait		
		Période de consultation des instances par les membres du CACE	CACE														
		Échange des réponses obtenues et discussion lors d'une rencontre du CACE (qui fait office de focus group)				10											
		Rédaction d'une première version de la nouvelle politique de DD et des outils de mise en application	Sous-comité														
		Présentation des documents au CACE	Sous-comité						4								
		Présentation des documents à la Régie	France Lamarche ?														
		Prise en compte des commentaires et suggestions et validation auprès du CACE	Sous-comité														
		Consultations organisées par le secrétariat général	Secrétariat général														
		Modifications suite aux consultations	Sous-comité														
		Présentation à la Commission des études	Sous-comité, France Lamarche									22					
		Présentation au comité exécutif du Collège	Secrétariat général ?										6				
Rédaction de la version finale	Sous-comité																
Adoption de la politique de DD au Conseil d'administration	C.A.											9					
2-Promouvoir de la nouvelle Politique de DD du Collège																	
1.4	Politique de DD	Produire un plan de communication pour effectuer la promotion de la nouvelle politique et des outils (agenda, communiqué de presse, réseaux sociaux, kiosque, instances du Collège, etc.) pour l'automne 2015	Sous-comité, DCAI														

16-Analyser la possibilité de moduler le prix de la passe de stationnement													
5.3	Transport durable	S'informer des frais de gestion et des revenus du stationnement du Collège	Sous-comité										
		S'informer des démarches nécessaires à l'évaluation de la possibilité d'augmenter les coûts de stationnement pour investir l'argent à la promotion des transports durables ou au Fonds environnemental	Sous-comité, Isabelle Legault, Alain Labrecque										

17- Promouvoir la borne de recharge pour les véhicules électriques													
5.4	Transport durable	Déterminer les différents modes de promotion pour informer la population Montmorencienne de la présence et du fonctionnement de la borne	Sous-comité										

18-Organiser une corvée de nettoyage annuelle au printemps (21 avril 2015)													
6.5	Tout le CACE	Déterminer les personnes responsables de l'organisation de cette activité au printemps prochain	À déterminer										
		Organiser l'événement (matériel, lien avec horticulture, promotion)	À déterminer								21		