

# MONTMORENCY

## se développe



Volume 1 Numéro 3 - Avril 2010

## Des nouvelles de l'agrandissement en cours et des secteurs touchés par les travaux de réaménagement

Les ouvriers et les grues s'activent sur le chantier de construction du Collège depuis déjà plusieurs semaines. Malgré un retard de cinq jours sur l'échéancier initial, retard qui est dû en grande partie à l'arrêt du chantier suite à la détection de gaz de marais sur le terrain, le Groupe Aecon Québec Ltée assure que la livraison provisoire du bâtiment sera faite comme prévu le 1<sup>er</sup> août 2010.

Le coffrage du béton est réalisé et la structure d'acier de l'agrandissement devrait être complétée à la fin du mois d'avril. Les travaux de couverture et le revêtement extérieur seront effectués pendant les mois de mai et de juin. Dès la mi-mai, les ouvriers amorceront les travaux à l'intérieur de l'enveloppe du nouveau bâtiment.

### De nouvelles zones de confinement

La communauté montmorencienne est priée de prendre note qu'à compter du lundi 19 avril 2010, une nouvelle zone de confinement sera établie pour permettre l'exécution de travaux de réaménagement.

La zone de confinement qui sera fermée à la circulation comprend les locaux suivants du Bloc A :

- au sous-sol, l'escalier 31, l'atelier de muséologie et le magasin de maintenance;
- au rez-de-chaussée, l'escalier 31 (direction sous-sol), une partie des locaux de réadaptation physique, les deux cliniques-écoles et la classe A-1704. Prenez note toutefois que les laboratoires A-1824 et A-1832 demeurent accessibles jusqu'à la fin de la session.
- au 2<sup>e</sup> étage, une partie des laboratoires et des bureaux du programme de Soins infirmiers ainsi que la classe A-2800.

Par ailleurs, trois bureaux des Services aux affaires étudiantes sont également inclus dans la zone de confinement.

Jusqu'au 24 juin 2010, les travaux de démolition s'effectueront entre 20 heures et 7 heures du matin.

### Déménagement de certains bureaux

Les travaux de réaménagement forcent le déménagement temporaire de certains bureaux. Le 16 avril 2010, près d'une soixantaine d'employés (enseignants et techniciens des programmes en Soins infirmiers et en Techniques de réadaptation physique) verront leur poste de travail déménagé dans l'une des trois roulottes nouvellement arrivées sur le terrain du Collège, près des modulaires. Leur numéro de téléphone et leur adresse de courriel demeurent inchangés.

D'autres programmes seront touchés lors des prochaines phases des travaux de réaménagement, les 27 mai et 24 juin 2010. Nous vous communiquerons tous les détails à la mi-mai.

*La direction du Collège vous remercie de votre compréhension pour les inconvénients occasionnés par ces chantiers.*

