

Communiqué

Montmorency se développe
Volume II Numéro 1
11 août 2010



Des nouvelles des travaux en cours au Collège

Agrandissement, réaménagement et déménagement

Comme prévu, les locaux destinés aux activités d'enseignement au 2^e étage de l'agrandissement seront livrés pour le début des cours, le 23 août prochain, et ce, malgré un retard de deux semaines du chantier. Un calendrier des dates d'accès à ces locaux a été établi selon le plan suivant :

- Soins infirmiers : 12 au 21 août 2010
 - 2^e étage du bâtiment existant : 12 août 2010
 - 2^e étage du nouveau bâtiment : 16 août 2010
 - Autres laboratoires et classes : 23 août 2010
- Techniques de réadaptation physique
 - 1^{er} étage existant : 3 août 2010
- Techniques d'orthèses et de prothèses orthopédiques
 - 1^{er} étage existant : 13 août 2010
- Technologie de l'architecture
 - 3^e étage : 16 août 2010
- Techniques de muséologie : 20 août 2010
- Technologie du génie civil : 23 août 2010

Le Collège met tout en œuvre pour respecter les échéanciers prévus. Toutefois, certains travaux d'ajustement et de calibration devront être effectués suite aux déménagements. D'autres travaux se poursuivront également jusqu'en novembre, date à laquelle l'entrepreneur doit livrer le reste des locaux (département de diététique, département de muséologie (autres laboratoires et bureaux de professeurs), département de génie civil (laboratoire d'informatique et bureaux de professeurs), formation continue, développement pédagogique et gestion des programmes, ressources matérielles, imprimerie et courrier, locaux des services aux étudiants). Il faut donc s'attendre à ce que, en périphérie des nouveaux locaux, certains désagréments persistent pendant encore quelques semaines.

Gymnases

Par ailleurs, les travaux de construction de la nouvelle passerelle menant à l'agrandissement exigent qu'une parcelle des plateaux sportifs soit réservée au chantier. Un mur temporaire sera érigé dans ce secteur. Malgré le fait que la superficie du gymnase soit réduite, tous les cours d'éducation physique pourront néanmoins être donnés. Les Nomades bénéficieront également de leurs périodes d'entraînement habituelles.

Avancement des travaux d'été au Collège

Le Collège a terminé les travaux d'été suivants :

- la peinture de la palestre
- le démantèlement du site des serres du programme Paysage et commercialisation en horticulture ornementale
- les locaux destinés aux travaux des groupes d'étudiants à la bibliothèque
- la piscine (nouveau système de chloration au sel, solidification de la coque de béton)
- la réorganisation des laboratoires de langues

Le 11 août 2010

Pour information :
Marie-Andrée Jolicoeur
Conseillère en communication
Direction des affaires corporatives
et des communications
majolicoeur@cmontmorency.qc.ca
450 975-6100, poste 6172

Source :
Direction des affaires corporatives
et des communications
3256

Les travaux suivants sont toujours en cours :

- le réaménagement à la direction de la technologie de l'information (livraison: mi-août 2010)
- les vestiaires sportifs (livraison: 23 août 2010)
- le vernissage des planchers des plateaux sportifs et de la salle de danse (livraison: 23 août 2010)

La direction du Collège remercie sincèrement de leur compréhension toutes les personnes qui ont été ou seront concernées par ces travaux.
