

MONTMORENCY

se développe



Malgré le froid qui s'installe, les travaux des divers chantiers se poursuivent. Voici le résumé des développements des derniers jours.

Réaménagement du département de Techniques de diététique

Les carreaux de céramique et les hottes sont en place. La pose des tuiles acoustiques suspendues au plafond, de la quincaillerie et du revêtement des planchers s'amorcera dans les prochains jours.

Les escaliers et les entrées nord et sud

Les travaux dans les entrées nord et sud de l'agrandissement sont complétés alors que la finition des paliers dans la cage d'escalier reste à compléter. Les panneaux de gypse sont maintenant posés dans le corridor du rez-de-chaussée reliant l'agrandissement au corridor du Service des affaires étudiantes et des services à la communauté.

Les travaux pour corriger les déficiences se poursuivent toujours dans certains locaux du rez-de-chaussée, du sous-sol, du 2^e et du 3^e.

Déménagement de l'imprimerie centrale et de l'UQAM

Le Service d'imprimerie et les bureaux de l'UQAM déménagent dans l'agrandissement en fin de semaine. L'imprimerie sera fermée temporairement du 10 au 13 décembre prochains et ouvrira dans ses nouveaux locaux (A-0911) à compter du 14 décembre prochain. Ce local se trouve à proximité du nouveau quai de livraison.

Des affichettes signalétiques vous dirigeront vers les nouveaux locaux de l'imprimerie. Veuillez noter qu'en raison du confinement du corridor reliant l'agrandissement et le bloc A au rez-de-chaussée pour les prochaines semaines, il faut utiliser les escaliers ou



◀ La cuisine technique-culinaire

l'ascenseur du Bloc A (agrandissement 1992). Précisons que la passerelle au 3^e étage offre un raccourci pour rejoindre cet ascenseur dans le département de Technologie d'architecture. Nous vous rappelons qu'il n'est pas nécessaire de se déplacer pour donner votre commande à l'imprimerie, vous pouvez le faire par courriel à l'adresse suivante : imprimerie@cmontmorency.qc.ca. Vous devez toutefois venir récupérer vos documents au dépôt de l'imprimerie.

◀ Les hottes dans la cuisine multifonctionnelle

◀ À gauche : Travaux dans le corridor du rez-de-chaussée reliant l'agrandissement au corridor du Service des affaires étudiantes et des services à la communauté.

À centre: Les professeurs et les étudiantes de Techniques de muséologie préparent l'arrivée de leur matériel dans la nouvelle réserve au 3^e étage de l'agrandissement.

À droite : Un technicien de la firme Calibrair procède au balancement des nouveaux systèmes de ventilation avec un bolomètre.

►
Agrandissement du
stationnement près
des résidences



Revêtement extérieur et asphaltage

Un retard d'une semaine dans l'exécution des travaux de revêtement extérieur du côté nord de l'agrandissement est à signaler. Les accès extérieurs et l'asphaltage autour de l'agrandissement ont été réalisés. Le secteur demeure toutefois confiné.

Vestiaire sportif du terrain de soccer-football et stationnement du boulevard du Souvenir

Les chargeuses-pelleteuses sont actuellement en train de creuser la fondation du vestiaire sportif du terrain de soccer-football. Le chantier du stationnement près de la résidence se poursuit jusqu'à la période du gel.



▲
Nouveau stationnement autour de
l'agrandissement



►
Façade nord



►
Nouvelle entrée sud